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«Дорожная карта» мероприятий по обеспечению перехода на новые
федеральные основные общеобразовательные программы (далее – ФООП) на 2023-2027 гг.
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения,
ответственный 
	Результат

	1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФООП

	1.1.
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФООП
	Январь - февраль 2023г.
Григорьева С.Ю.
	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФООП

	
	
	
	Рабочая группа по обеспечению перехода на ФООП

	1.2.
	Подготовка документов, введение новых ФООП организации
	
в
	регламентирующих образовательной
	Март 2023г.- Сентябрь 2023г.
     Администрация
	Создание	школьной нормативно- правовой базы, регламентирующей переход
на новые ФООП

	1.3.
	Внесение	изменений	в	общеобразовательные
программы с учетом введения новых ФООП
	Сентябрь 2023-
Октябрь 2023г.
Перфилова Ю.В.
Зайцева И.М.
	Утверждение	изменений	в
Общеобразовательные программы






	1.4.
	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФООП и тарификационно	-	квалификационными
характеристиками
	Август 2023- Сентябрь 2023г.
Петрухина Л.И.
	Обновление инструкций

	1.5.
	Разработка и утверждение плана-графика введения
новых ФООП
	Апрель 2023-
Май 2023г.
	Утверждение плана-графика
введения новых ФООП

	1.6.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых	в	образовательном	процессе	в
соответствии с требованиями новых ФООП
	Апрель 2023- Май 2023г.
Дмитриева Л.М. 
	Издание приказа о перечне учебников, используемых в
образовательном процессе

	2. Финансовое обеспечение введения ФООП

	2.1.
	Разработка локальных актов (внесение изменений и дополнений),	регламентирующих	установку
заработной платы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка размеров премирования
	Ежегодно
Администрация
	Утверждение	локальных актов

	2.2.
	Заключение	дополнительных	соглашений	к трудовому договору с педагогическими работниками
	Ежегодно
Петрухина Л.И.
	Заключение дополнительных
соглашений	к	трудовому договору

	3. Организационное обеспечение введения ФООП

	3.1.
	Разработка и утверждение модели образовательного
процесса с учетом новых ФООП
	Ежегодно
Алексеева О.Н.
	Модель	образовательного
процесса

	3.2.
	Разработка и организация модели взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
	Ежегодно
Белова Н.Н.
	Модель взаимодействия школы	с	иными организациями






	3.3.
	Мониторинг перехода обучающихся на обучение по новым ФООП
	Ежегодно
Администрация
	Результаты	мониторинга (учитываются		при
составлении	моделей обучения)

	3.4.
	Проведение заседания педагогического совета по вопросу перехода на новые ФООП
	март 2023г.
Алексеева О.Н.
	Утверждение внутришкольных
документов

	3.5.
	Проведение	родительских	собраний,	в	т.ч.	с рассмотрением вопроса перехода на новые ФООП
	По назначению
Администрация
	Протоколы родительских собраний, посвященного переходу на новые ФГОС
НОО и ФГОС ООО

	3.6.
	Участие во всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях 
	По назначению
Администрация
	 участие

	4. Кадровое обеспечение введения ФООП

	4.1.
	Анализ	кадрового	обеспечения	введения	и
реализации ФООП
	Ежегодно
Администрация
	Информационная справка

	4.2.
	Повышение	квалификации	управленческих	и
педагогических кадров по вопросам введения ФООП
	Ежегодно
Администрация
	Сертификат	о	курсовой
переподготовке/подготовке

	4.3.
	Корректировка плана методической работы ОО с
ориентацией на проблемы введения ФООП
	Ежегодно
Перфилова Ю.В.
	План методической работы

	5. Информационное обеспечение введения ФООП

	5.1.
	Размещение	на	официальном	сайте	ОО
информационных материалов о введении ФООП
	Ежегодно
Администрация
	Информирование

	5.2.
	Обеспечение	публичной	отчетности	о	ходе	и
результатах введения ФООП
	Ежегодно
Администрация
	Информационная справка

	6.Материально-техническое обеспечение введения ФООП

	6.1.
	Анализ	материально-технического	обеспечения
введения ФООП
	Ежегодно
Администрация
	






	6.2.
	Обеспечение	соответствия	материально	–
технической базы новым ФООП
	Ежегодно
Григорьева С.Ю.
	Приобретение
необходимого материально- технического имущества

	6.3.
	Обеспечение	укомплектованности	школьной
библиотеки и библиотечно-информационного центра
	Ежегодно
Григорьева С.Ю.
	



