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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000
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Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000
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Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.5 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды.Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизациюк концу 2024 года материально-

технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий

для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.Значение динамики субъектов Российской Федерации,

внедривших целевую модель цифровой образовательной среды,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, расположенных на территории

Владимирской области

Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС,

обеспечивающей высокое качество и доступность

образования всех видов и уровней, в 290

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, расположенных на

территории Владимирской области: на 31.12.2020 - 101 на

31.12.2021 - 290 Результат достигается путем утверждения

плана внедрения ЦОС во Владимирской области,

утверждения перечня образовательных организаций, в

которых будет внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды. Определение перечня оборудования

для внедрения ЦОС согласно примерному перечню

оборудования, утвержденному Министерством просвещения

РФ. Заключение дополнительных соглашений по реализации

регионального проекта и финансовых соглашений в

подсистеме ГИИС ЭБ. Объевление закупок товаров, работ и

услуг по внедрению ЦОС. Проведение мониторингов

соответствия приобретённого оборудования целям и задачам

мероприятия.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 101 ЕД

на 31.12.2021 - 290 ЕД

на 31.12.2022 - 290 ЕД

на 31.12.2023 - 290 ЕД

на 31.12.2024 - 290 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного

процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение

и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерацииот 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы,

обновили информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных информационных

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

 Обновление к концу 2022 года всеми образовательными

организациями расположенными на территории

Владимирской области информационных представительств в

сети Интернет и иных общедоступных информационных

ресурсов позволит: - обеспечить представление информации

об образовательных организациях, необходимой для всех

участников образовательного процесса; - создать систему

получения репрезентативных данных, обратной связи от

родителей (законных представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования развития системы

образования, включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными

задачами государственной политики Российской Федерации,

в том числе определенными Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 Запланировано: на

31.12.2019 -  20% на 31.12.2020 -  40% на 31.12.2021 -  70% на

31.12.2022 -  100% Результат достигается путем обеспечения

соглашения о реализации на территории Владимирской

области регионального проекта, что будет обеспечивать

достижение целей и показателей проекта. Разработки

методических рекомендаций по обновлению

информационного наполнения и функциональных

возможностей открытых и общедоступных информационных

ресурсов образовательных организаций. Осуществлением

постоянного мониторинга обновления информационного

наполнения и функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов. Апробация,

тестирование и внедрение ИС "Платформа сайтов" в

образовательные организации общего, дошкольного,

дополнительного и среднего профессионального

образования, а так же поддержка функционирования и

функциональных возможностей системы.

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.Число детей, охваченных

деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:2019 г. - 8 тыс. человек;2020 г. - 28 тыс. человек;2021 г. - 50 тыс. человек;2022 г.

- 76 тыс. человек;2023 г. - 104 тыс. человек;2024 г. - 136 тыс. человек.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

 Создание к концу 2020 года не менее 6 центров цифрового

образования "IT-куб", расположенных на территории

Владимирской области: на 31.12.2020 - 1 на 31.12.2021 - 2 на

31.12.2022 - 6 Это позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение компетенций в

области цифровизации (современные информационные

технологии, искусственный интеллект, большие данные,

облачные пространства, программирование и

администрирование цифровых операций) среди

подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траектории собственного развития. В 2020 году будет открыт

центр цифрового образования "IT-куб" на базе ГБПОУ ВО

«Владимирский политехнический колледж». В 2021 году

будет открыт центр цифрового образования "IT-куб": на базе

ГБПОУ ВО «Гусевской стекольный колледж». В 2022 году

будет открыто 4 центра цифрового образования "IT-куб": на

базе ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-правовой

колледж», на базе ГБПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж»,    на базе ГБПОУ ВО

«Киржачский машиностроительный колледж» и на базе

ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж».

Результат достигается путем утверждения медиапланов,

типовых дизайн-проектов и зонирование цетров цифрового

образования "IT-куб". Согласование оборудования для

оснащения центров, предоставление информации об объёмах

средств операционных расходов для их функционирования.

Объявление закупок товаров, работ, услуг для их создания, а

так же приведение площадок в соответиствии с фирменым

стилем.  Подготовка кадров и повышение квалификации

сотрудников центра цифрового образования и получение

лицензии на образовательную деятельность центра

цифрового образования "IT-куб".

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года в основные

образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных

организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям

путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для

подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 25 %

общеобразовательных организаций , расположенных на

территории Владимирской области, в основные

общеобразовательные программы внедрены современные

цифровые технологии

 Внедрение к концу 2024 года в основные

общеобразовательные программы современных цифровых

технологий  для не менее чем 25000 детей, обучающихся в

25% общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Владимирской области: на 31.12.2020 -  5000 на

31.12.2021 -  10000 на 31.12.2022 -  15000 на 31.12.2023 -

20000 на 31.12.2024 -  25000 Результат достигается путём

определения и утверждения перечня образовательных

организаций, реализующих эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных цифровых

технологий. Разработки программ эксперимента, доработка

информационного модуля мониторинга состояния

цифровизации образовательного процесса, проведение

входного мониторинга состояния цифровизации

образовательного процесса в образовательных организациях

Владимирской области.

на 31.12.2020 - 5 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 10 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 15 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 20 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 25 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

100 % образовательных организаций, расположенных на

территории Владимирской области обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения не менее

100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в поселках городского

типа, а также гарантированным интернет-трафиком

 Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных

организаций позволит: - создать организационные и

технические условия для внедрения и реализации целевой

модели ЦОС, функционирования федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды; - обеспечить гарантированный

доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к

сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на

общеобразовательные организации в части обеспечения

доступа к ресурсам сети Интернет. Результат достигается в

рамках реализации федерального проекта "Информационная

инфраструктура" национальной программы "Цифровая

экономика Российской Федерации" путём подписания

государственного контракта на оказание услуг по

подключению к сети передачи данных, обеспечивающей

доступ к единой сети передачи данных и к сети "Интернет".

Выполнение государственного контракта отслеживается

путем ежеквартального мониторинга подключения

образовательных организаций к Интернету.  

на 31.12.2019 - 19 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 32 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.2

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации

образования

 Центр цифровой трансформации образования планируется

создать  к 31.12. 2019 г. с учетом регионального опыта и

успешных практик. Функциональные особенности Центра

заключаются в организационном, нормативно-правовом,

кадровом и финансово-экономическом сопровождении

реализации мероприятий настоящего федерального проекта,

в том числе:  - координации и методическом сопровождении

создания информационных систем в рамках национального

проекта "Образование"; - реализация мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в Владимирской области; - разработка и внедрение

региональной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды; - создание центров

цифрового образования " IT -куб".  

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019

5.3

Реализация на территории Владимирской области программы

профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций по внедрению и

функционированию в образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной среды

 Реализация к концу 2024 года во Владимирской области

программы профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере

образования позволит: - эффективно внедрить целевую

модель ЦОС во Владимирской области; - сформировать

региональные управленческие команды, мотивированные в

продвижении и развитии цифровой образовательной среды

во Владимирской области; - обеспечить профессиональным

кадровым составом процесс реализации мероприятий

настоящего регионального проекта.  

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.4

Не менее 2000 работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, прошли повышение

квалификации с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

 К концу 2024 года квалификации не менее 2 тыс.

работников, привлекаемых к образовательной деятельности,

повысят уровень знаний, умений и навыков области

внедрения и использования современных цифровых

технологий в образовании, в том числе в части онлайн-

образования. на 31.12.2019 -  100 на 31.12.2020 -  300 на

31.12.2021 -  600 на 31.12.2022 -  1000 на 31.12.2023 -  1500 на

31.12.2024 -  2000 Реализации серии образовательных

мероприятий с работниками, привлекаемых к

образовательной деятельности, позволит обеспечить

приемственность реализуемых на региональном уровне мер

по развитию цифровой образовательной среды и общее

повышение качества реализации образовательных программ

с использованием современных информационных

технологий.  Результат достигается путём утверждения

документов необходимых для повышения квалификации

работников. Организация курсы повышения квалификации в

области современных информационно-коммуникационных и

цифровых технологий. Проведения мониторинга повышения

квалификации работников, с целью их компетенций в

области современных технологий. Предоставление

информационно-аналитический отчет об итогах повышения

квалификации работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью повышения их

компетенций в области современных технологий.

на 31.12.2019 - 100 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 300 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 600 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 1000 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 1500 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 2000 ЧЕЛ

31.12.2024

5.5

Разработаны и внедрены региональные

информационно-сервисные платформы цифровой

образовательной среды, наборы типовых информационных

решений в целях реализации в образовательных организациях

целевой модели цифровой

 Региональная информационно-сервисная платформа

цифровой образовательной среды, разработанная и

внедряемая начиная с 2019 года направлена на реализацию

целевой модели ЦОС в целях решения следующих задач: -

создать организационные и технические возможности для

совершенствования управления образовательными

организациями и сферой образования, в том числе

оптимизировать и снизить издержки процессов управления

деятельностью образовательных организаций, повысить

транспарентность результатов деятельности образовательных

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

организаций, повысить безопасность хранения персональных

данных, а также снизить нагрузку в части ведения

административно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности и обеспечения учебного и

воспитательного процесса;  - создать условия для активного

применения цифровых сервисов и образовательного

контента всеми участниками образовательного процесса, а

также внедрить инструментарий для формирования

ценностных установок и повышения мотивации к

саморазвитию и самоопределению в профессиональной

деятельности; - сформировать сообщества "горизонтального

обучения" среди обучающихся и педагогических работников,

разработать систему фиксации "цифрового следа" и

выстраивания индивидуальной траектории обучения для

каждого обучающегося;- создать онлайн-платформу

открытого педагогического образования; - сократить рабочее

время педагогических работников на заполнение регулярной

итоговой отчетности при использовании

автоматизированных решений формирования отчетности,

внедренных в федеральную информационно-сервисную

платформу; - обеспечить интеграцию существующих

решений, региональные информационные системы Результат

достигается путем разработки документации для

подключения образовательных организаций к региональной

информационной системе электронного и дистанционного

образования. Подключение муниципальных образований к

региональному банку эффективных педагогических практик

и образовательных организаций общего образования и

среднего профессионального образования к региональной

ИС электронного и дистанционного обучения. Проведение

мониторинга подключения муниципальных образований к

региональному банку эффективных педагогических практик

и образовательных организаций общего образования и

среднего профессионального образования к региональной

ИС электронного и дистанционного обучения
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, расположенных на

территории Владимирской области

1.1 0,00 0,00230,07 429,73 0,00 659,800,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 223,61 417,59 0,00 0,00 0,00 641,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,07

228,18

187,51

1,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

659,80

654,29

545,99

5,52

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

429,73

426,11

358,48

3,62

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1 0,00 74,0413,26 12,38 0,00 99,690,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 13,00 12,13 72,56 0,00 0,00 97,69

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,26

13,26

0,00

0,00

0,00

74,04

74,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,69

99,69

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,38

12,38

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 243,34 442,11 74,04

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Владимирская область)

0,00 0,00 759,49

0,00 72,56236,61 429,72 0,00 0,00 738,89
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 1,89 3,62 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 74,04241,44 438,49

0,00 0,00187,51 358,48

0,00 0,00 5,52

0,00 0,00 753,97

0,00 0,00 545,99

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 74,04243,34 442,11 0,00 0,00 759,49

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

100 % образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

4 Участник регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

5 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

6 Участник регионального

проекта

Китаева Н.А. Начальник отдела защиты

детства

20

7 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

9 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20
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10 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

11 Участник регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

Реализация на территории Владимирской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по

внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

13 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

14 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

15 Участник регионального

проекта

Таран Е.В. Начальник отдела 20

16 Участник регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,

расположенных на территории Владимирской области

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

18 Участник регионального

проекта

Осипов А.Н. Главный специалист эксперт 20

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5
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20 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

21 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

22 Участник регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

Не менее 2000 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их

компетенций в области современных технологий

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

24 Участник регионального

проекта

Осипов А.Н. Главный специалист эксперт 20

25 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

26 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

28 Участник регионального

проекта

Осипов А.Н. Главный специалист эксперт 20

29 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

30 Участник регионального

проекта

Болтунова С.А. Заместитель директора 20
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Разработаны и внедрены региональные информационно-сервисные платформы цифровой образовательной среды, наборы типовых информационных

решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

32 Участник регионального

проекта

Осипов А.Н. Главный специалист эксперт 20

33 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

34 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20

Для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций , расположенных на территории Владимирской области, в

основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Беляева О.А. Директор департамента Шевченко С.Б. 5

36 Участник регионального

проекта

Осипов А.Н. Главный специалист эксперт 20

37 Участник регионального

проекта

Соловьев М.Ю. Заместитель директора

департамента

20

38 Участник регионального

проекта

Власенко В.А. Начальник информационно-

компьютерного отдела

20
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6. Дополнительная информация

Создание условий для внедрения во Владимирской области к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, развития региональной цифровой образовательной среды, внедрения

инструментов федеральной цифровой платформы в образовательный процесс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Владимирская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

100 % образовательных организаций,

расположенных на территории Владимирской

области обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком0

1

 Обеспечение к концу

2021 года Интернет-

соединением и

гарантированным

интернет-трафиком 100%

образовательных

организаций позволит: -

создать организационные

и технические условия для

внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды;-

обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети

Интернет;-

оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации в части

обеспечения доступа к

ресурсам сети

Интернет.Результат

достигается в рамках

реализации федерального

проекта

"Информационная

инфраструктура"

национальной программы

"Цифровая экономика

Российской Федерации"

путём подписания

государственного

контракта на оказание

услуг по подключению к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и к сети

"Интернет". Выполнение

государственного

контракта отслеживается

путем ежеквартального

мониторинга

подключения

образовательных

организаций к Интернету.  

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.05.2019

Направление письма в Министерство1.1.1

 

РРП01.05.201 Беляева О. А.,16.05.201
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

просвещения Российской Федерации для

согласования перечня образовательных

организаций для обеспечения

Интернет-соединением

9 Директор

департамента

9

Направление писем в муниципалитеты для

формирования перечня образовательных

организаций в целях обеспечения

Интернет-соединением

1.1.2

 

РРП28.03.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

21.04.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг скорости и востребованности

трафика Интернет в образовательных

организациях Владимирской области

1.2.1

 

РРП30.04.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

26.05.2019

Мониторинг подключения образовательных

организаций к Интернету

1.2.2

 

РРП31.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2019

Мониторинг подключения образовательных

организаций к Интернету

1.2.3

 

РРП01.12.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Обеспечено подключение 74 образовательных

организаций

1.3.1

 

РРП01.07.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

1.4

 

Беляева О. А.,

Директор

РРП

-

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) департамента

Утверждение перечня образовательных

организаций в целях обеспечения

Интернет-соединением

1.4.1

Прочий тип документа

Государственный

контракт

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2020

Направление в МООУСО информации о

предоставлении доступа образовательным

организациям к информационным системам и

сети «Интернет» с ЕСПД

1.4.2

Прочий тип документа

Письмо

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.01.2020

Направление в подведомственные организации

информации о предоставлении доступа

образовательным организациям к

информационным системам и сети «Интернет»

с ЕСПД

1.4.3

Прочий тип документа

Письмо

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.01.2020

Подготовка сводного отчета о результатах

реализации мероприятия по обеспечению

подключения образовательных организаций

Владимирской области к высокоскоростному

Интернету по итогам 2019 года

1.4.4

Исходящее письмо

РРП01.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.02.2020

Корректировка нормативной базы (приказ

департамента образования от 29.12.2018 №

1233 «О проведении обследования текущего

состояния обеспечения инфраструктурной

связи») (при необходимости)

1.4.5

Приказ

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Проведение мониторинга обеспечении

подключения образовательных организаций

Владимирской области к высокоскоростному

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интернету

Проведение мониторинга обеспечении

подключения образовательных организаций

Владимирской области к высокоскоростному

Интернету

1.5.2

Отчет

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.07.2020

Проведение мониторинга обеспечении

подключения образовательных организаций

Владимирской области к высокоскоростному

Интернету

1.5.3

Отчет

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.10.2020

Проведение мониторинга обеспечении

подключения образовательных организаций

Владимирской области к высокоскоростному

Интернету

1.5.4

Отчет

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

123 (32%) образовательных организаций

Владимирской области обеспечены

высокоскоростным интернет- соединением

1.6.1

Отчет

РНП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.05.2021

Направление писем в муниципалитеты для

формирования перечня образовательных

организация в целях обеспечения

Интернет-соединением

1.7.1

 

РРП28.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2021

Утверждение перечня образовательных

организаций в целях обеспечения

1.7.2

 

РРП21.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

21.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Интернет-соединением департамента

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021

Мониторинг скорости и востребованности

трафика Интернет в образовательных

организациях Владимирской области

1.8.1

 

РРП28.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2021

Мониторинг скорости и востребованности

трафика Интернет в образовательных

организациях Владимирской области

1.8.2

Отчет

РРП31.08.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2021

Мониторинг подключения образовательных

организаций к Интернету

1.8.3

 

РРП30.04.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.05.2021

Мониторинг подключения образовательных

организаций к Интернету

1.8.4

 

РРП01.09.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2021

01.09.20211.8.5

 

РРП01.12.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено подключение 374 образовательных

организаций

1.9.1

 

РРП01.09.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Создан и функционирует Центр цифровой

трансформации образования0

2

 Центр цифровой

трансформации

Беляева О. А.,

Директор

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования планируется

создатьк 31.12. 2019 г. с

учетом регионального

опыта и успешных

практик. Функциональные

особенности Центра

заключаются в

организационном,

нормативно-правовом,

кадровом и финансово-

экономическом

сопровождении

реализации мероприятий

настоящего федерального

проекта, в том числе: -

координации и

методическом

сопровождении создания

информационных систем

в рамках национального

проекта "Образование"; -

реализация мероприятий

по внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

Владимирской области; -

разработка и внедрение

региональной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды;-

создание центров

цифрового образования

департамента
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"IT-куб". 

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.07.2019

Реформирование Регионального центра

информационных технологий в образовании в

Региональный центр цифровой трансформации

образования

2.1.1

 

РРП01.06.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Формирование Центра цифровой

трансформации образования

2.2.1

 

РРП01.06.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Функционирование Центра цифровой

трансформации образования

2.3.1

Приказ

РРП31.07.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Реализация на территории Владимирской области

программы профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций по

внедрению и функционированию в

образовательных организациях целевой модели

цифровой образовательной среды0

3

 Реализация к концу 2024

года во Владимирской

области программы

профессиональной

переподготовки

руководителей

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций и органов

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации,

осуществляющих

государственное

управление в сфере

образования позволит: -

эффективно внедрить

целевую модель ЦОС во

Владимирской области; -

сформировать

региональные

управленческие команды,

мотивированные в

продвижении и развитии

цифровой

образовательной среды во

Владимирской области; -

обеспечить

профессиональным

кадровым составом

процесс реализации

мероприятий настоящего

регионального проекта.  

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Разработка образовательной программы

дополнительного профессионального

3.1.1

Прочий тип документа

РРП14.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования для подготовки управленческих

команд субъектов Российской Федерации

департамента

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Разработка методических рекомендаций

профессиональной переподготовки

руководителей образовательных организаций и

органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере

образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды, в том числе на основе

"тьюторства" управленческой команды

субъекта Российской Федерации

3.2.1

Методические

рекомендации

РРП31.07.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.10.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Подготовка управленческих команд в

соответствии с итогами отбора в

соответствующем году на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

3.3.1

Прочий тип документа

РРП31.07.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных организациях)

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях, расположенных

на территории Владимирской области0

4

Внедрение к концу 2021

года целевой модели

ЦОС, обеспечивающей

высокое качество и

доступность образования

всех видов и уровней, в

290 общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

расположенных на

территории Владимирской

области:на 31.12.2020 -

101на 31.12.2021 - 290

Результат достигается

путем утверждения плана

внедрения ЦОС во

Владимирской области,

утверждения перечня

образовательных

организаций, в которых

будет внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды.

Определение перечня

оборудования для

внедрения ЦОС согласно

примерному перечню

оборудования,

утвержденному

Министерством

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

просвещения РФ.

Заключение

дополнительных

соглашений по

реализации регионального

проекта и финансовых

соглашений в подсистеме

ГИИС ЭБ. Объевление

закупок товаров, работ и

услуг по внедрению ЦОС.

Проведение

мониторингов

соответствия

приобретённого

оборудования целям и

задачам мероприятия.

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

4.1

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2019

Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды

4.1.1

Приказ Распорядительный

акт департамента

образования

администрации

Владимирской области

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.10.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

4.2

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

23.12.2019

Утверждён перечень образовательных

организаций, в которых будет внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.2.1

Приказ Распорядительный

акт департамента

образования

администрации

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской области

КТ: Закупка включена в план закупок4.3

Отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.03.2020

21 объект (организаций): г.Владимир4.3.1

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

9 объектов (организаций): г.Ковров4.3.2

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

9 объектов (организаций): о.Муром4.3.3

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

6 объектов (организаций): г.Гусь-Хрустальный4.3.4

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

8 объектов (организаций): Александровский

район

4.3.5

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

7 объектов (организаций): Вязниковский район4.3.6

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

1 объект (организация): Гороховецкий район4.3.7

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

1 объект (организация): Камешковский район4.3.8

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

3 объекта (организации): Киржачский район4.3.9

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

4 объекта (организации): Ковровский район4.3.1

0

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

2 объекта (организации): Кольчугинский район4.3.1

1

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

1 объект (организация): Петушинский район4.3.1

2

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

3 объекта (организации): Собинский район4.3.1

3

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

4 объекта (организации): Судогодский район4.3.1

4

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

3 объекта (организации): Суздальский район4.3.1

5

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

1 объект (организация): Юрьев-Польский район4.3.1

6

Прочий тип документа

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

18 объектов (организаций) подведомственных

департаменту образования АВО

4.3.1

7

Отчет

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.4

Отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.06.2020

21 объект (организаций): г.Владимир4.4.1

Отчет

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

9 объектов (организаций): г.Ковров4.4.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

9 объектов (организаций): о.Муром4.4.3

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

6 объектов (организаций): г.Гусь-Хрустальный4.4.4

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

8 объектов (организаций): Александровский

район

4.4.5

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

7 объектов (организаций): Вязниковский район4.4.6

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

1 объект (организация): Гороховецкий район4.4.7

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

1 объект (организация): Камешковский район4.4.8

Прочий тип документа

РРП01.04.202 Беляева О. А.,30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

0 Директор

департамента

0

3 объекта (организации): Киржачский район4.4.9

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

4 объекта (организации): Ковровский район4.4.1

0

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

2 объекта (организации): Кольчугинский район4.4.1

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

1 объект (организация): Петушинский район4.4.1

2

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

3 объекта (организации): Собинский район4.4.1

3

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

4 объекта (организации): Судогодский район4.4.1

4

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

3 объекта (организации): Суздальский район4.4.1

5

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

1 объект (организация): Юрьев-Польский район4.4.1

6

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.06.2020

18 объектов (организаций) подведомственных4.4.1

Прочий тип документа

РРП01.04.202 Беляева О. А.,30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департаменту образования АВО7 0 Директор

департамента

0

Закупка размещена: 21 объект (организаций) -

г.Владимир

4.4.1

8

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 9 объектов (организаций) -

г.Ковров

4.4.1

9

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 9 объектов (организаций) -

о.Муром

4.4.2

0

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 6 объектов (организаций) -

г.Гусь-Хрустальный

4.4.2

1

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 8 объектов (организаций) -

Александровский район

4.4.2

2

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 7 объектов (организаций) -

Вязниковский район

4.4.2

3

Прочий тип документа

РРП12.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 1 объект (организация) -

Гороховецкий район

4.4.2

4

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 1 объект (организация) -

Камешковский район

4.4.2

5

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 3 объекта (организации) -4.4.2

Прочий тип документа

РРП16.03.202 Беляева О. А.,30.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Киржачский район6 0 Директор

департамента

0

Закупка размещена: 4 объекта (организации) -

Ковровский район

4.4.2

7

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 2 объекта (организации) -

Кольчугинский район

4.4.2

8

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 1 объект (организация) -

Петушинский район

4.4.2

9

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 3 объекта (организации) -

Собинский район

4.4.3

0

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 4 объекта (организации) -

Судогодский район

4.4.3

1

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 3 объекта (организации) -

Суздальский район

4.4.3

2

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 1 объект (организация) -

Юрьев-Польский район

4.4.3

3

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Закупка размещена: 18 объектов (организаций)

подведомственных департаменту образования

АВО

4.4.3

4

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

КТ: Произведена приемка поставленных4.5

Отчет

Беляева О. А., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных работ, оказанных услуг Директор

департамента

0

21 объект (организаций): г.Владимир4.5.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

9 объектов (организаций): г.Ковров4.5.2

Отчет

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

9 объектов (организаций): о.Муром4.5.3

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

6 объектов (организаций): г.Гусь-Хрустальный4.5.4

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

8 объектов (организаций): Александровский

район

4.5.5

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

7 объектов (организаций): Вязниковский район4.5.6

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

1 объект (организация): Гороховецкий район4.5.7

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

1 объект (организация): Камешковский район4.5.8

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

3 объекта (организации): Киржачский район4.5.9

Прочий тип документа

РРП01.05.202 Беляева О. А.,30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

0 Директор

департамента

0

4 объекта (организации): Ковровский район4.5.1

0

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

2 объекта (организации): Кольчугинский район4.5.1

1

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

1 объект (организация): Петушинский район4.5.1

2

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

3 объекта (организации): Собинский район4.5.1

3

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

4 объекта (организации): Судогодский район4.5.1

4

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

3 объекта (организации): Суздальский район4.5.1

5

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

1 объект (организация): Юрьев-Польский район4.5.1

6

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

18 объектов (организаций) подведомственных

департаменту образования АВО

4.5.1

7

Прочий тип документа

РРП01.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,4.6

Отчет

Беляева О. А., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

Директор

департамента

0

21 объект (организаций): г.Владимир4.6.1

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

9 объектов (организаций): г.Ковров4.6.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

9 объектов (организаций): о.Муром4.6.3

Отчет

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

6 объектов (организаций): г.Гусь-Хрустальный4.6.4

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

8 объектов (организаций): Александровский

район

4.6.5

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

7 объектов (организаций): Вязниковский район4.6.6

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

1 объект (организация): Гороховецкий район4.6.7

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

1 объект (организация): Камешковский район4.6.8

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

3 объекта (организации): Киржачский район4.6.9

Прочий тип документа

РРП01.06.202 Беляева О. А.,25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

0 Директор

департамента

0

4 объекта (организации): Ковровский район4.6.1

0

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

2 объекта (организации): Кольчугинский район4.6.1

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

1 объект (организация): Петушинский район4.6.1

2

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

3 объекта (организации): Собинский район4.6.1

3

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

4 объекта (организации): Судогодский район4.6.1

4

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

3 объекта (организации): Суздальский район4.6.1

5

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

1 объект (организация): Юрьев-Польский район4.6.1

6

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

18 объектов (организаций) подведомственных

департаменту образования АВО

4.6.1

7

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)4.7

 

Беляева О. А., РРП

-

15.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Директор

департамента

0

Формирование инфраструктурного листа4.7.1

Приказ

РРП01.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.02.2020

Согласование инфраструктурного листа с

Минпросвещения России

4.7.2

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

05.03.2020

Утверждение перечня оборудования для

внедрения целевой образовательной среды

4.7.3

Прочий тип документа

РРП15.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2020

Проведение мониторинга организации закупки

товаров, работ, услуг по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в субъекте Российской

4.8.1

Отчет

РРП01.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2020

Проведение мониторинга соответствия

приобретённого оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области целям и

задачам Мероприятия

4.8.2

Отчет

РРП01.07.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2020

Проведение мониторинга повышения

квалификации управленческих команд,

4.8.3

Отчет

РРП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сотрудников и педагогов общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, расположенных

на территории Владимирской области, по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды.

департамента

Проведение мониторинга внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области

4.8.4

Отчет

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

Проведение мониторинга внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области

4.8.5

Отчет

РРП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

В 101 образовательной организации внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.9.1

Отчет

РРП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

Повышение квалификации управленческих

команд, сотрудников и педагогов

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, расположенных на территории

Владимирской области, по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды.

4.9.2

Отчет

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.10 Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП30.01.2020

Направление в муниципальные образования

информации о составе документации и

показателях регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» для формирования

пакета документов для заключения

соглашений.

4.10.

1

Исходящее письмо

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

16.01.2020

Заключение соглашений с муниципальными

образованиями Владимирской области.

4.10.

2

Соглашение

РРП15.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.01.2020

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.11

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

4.11.

1

Отчет Предоставление

отчета

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

4.11.

2

Отчет

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

КТ: Закупка включена в план закупок4.12

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

4.13

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

4.14

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

4.15

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

4.16

 

Беляева О. А.,

Директор

РРП

-

25.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(выполнения работы) департамента

Уточнение перечня образовательных

организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

4.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.17

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2021

Объявлены закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в субъекте

Российской

4.17.

1

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

РРП01.03.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2021

Проведён мониторинг соответствия

приобретённого оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области целям и

задачам Мероприятия

4.17.

2

Прочий тип документа По

форме, утверждённой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

РРП01.11.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2021

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.17.

3

Отчет

РРП01.07.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2021

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.17.

4

Отчет

РРП01.11.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.18

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В 189 образовательной организации внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.18.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.19

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2021

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.19.

1

Соглашение Финансовое

соглашение

РРП01.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2021

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

субъекта Российской Федерации в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.19.

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение

РРП01.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.20

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2021

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

4.20.

1

Отчет Предоставление

отчета

РРП01.12.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2021 году

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.21

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.02.2022

Уточнение перечня образовательных

организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

4.21.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.22

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2022

Объявлены закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в субъекте

Российской

4.22.

1

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

РРП01.03.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2022

Проведён мониторинг соответствия

приобретённого оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области целям и

задачам Мероприятия

4.22.

2

Прочий тип документа По

форме, утверждённой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

РРП01.11.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2022

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.22.

3

Отчет

РРП01.07.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.22.

4

Отчет

РРП01.11.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.23

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2022

В 189 образовательной организации внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.23.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.24

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2022

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.24.

1

Соглашение Финансовое

соглашение

РРП01.02.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2022

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

субъекта Российской Федерации в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.24.

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение

РРП01.02.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2022

КТ: Предоставлен отчет об использовании4.25

 

Беляева О. А., РРП

-

25.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных трансфертов Директор

департамента

2

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2022 году

4.25.

1

Отчет Предоставление

отчета

РРП01.12.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.26

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.02.2023

Уточнение перечня образовательных

организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

4.26.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.27

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2023

Объявлены закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в субъекте

Российской

4.27.

1

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

РРП01.03.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2023

Проведён мониторинг соответствия

приобретённого оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

4.27.

2

Прочий тип документа По

форме, утверждённой

ведомственным

РРП01.11.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области целям и

задачам Мероприятия

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.27.

3

Отчет

РРП01.07.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2023

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.27.

4

Отчет

РРП01.11.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.28

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2023

В 189 образовательной организации внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.28.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.29

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2023

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.29.

1

Соглашение Финансовое

соглашение

РРП01.02.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2023

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

4.29.

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение

РРП01.02.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъекта Российской Федерации в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.30

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2023

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

4.30.

1

Отчет Предоставление

отчета

РРП01.12.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.31

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.02.2024

Уточнение перечня образовательных

организаций в целях внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды

4.31.

1

Прочий тип документа

РРП01.02.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.32

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2024

Объявлены закупки товаров, работ, услуг по

внедрению целевой модели цифровой

4.32.

1

Прочий тип документа

Извещения о проведении

РРП01.03.2024 Беляева О. А.,

Директор

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в субъекте

Российской

закупок

департамента

Проведён мониторинг соответствия

приобретённого оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях Владимирской области целям и

задачам Мероприятия

4.32.

2

Прочий тип документа По

форме, утверждённой

ведомственным

проектным офисом

нацпроекта

«Образование»

РРП01.11.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2024

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.32.

3

Отчет

РРП01.07.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2024

Мониторинг внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

муниципальных образованиях

4.32.

4

Отчет

РРП01.11.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.33

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2024

В 189 образовательной организации внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

4.33.

1

Отчет

РРП01.12.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.34

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

29.02.2024

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

4.34.

1

Соглашение Финансовое

соглашение

РРП01.02.2024 Беляева О. А.,

Директор

29.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

департамента

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

субъекта Российской Федерации в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

4.34.

2

Соглашение

Дополнительное

соглашение

РРП01.02.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.02.2024

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.35

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2024

Предоставление отчета об использовании

межбюджетных трансфертов на реализацию

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

4.35.

1

Отчет Предоставление

отчета

РРП01.12.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2024

100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

5

 Обновление к концу 2022

года всеми

образовательнымиорганиз

ациями расположенными

на территории

Владимирской области

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в сети "Интернет")0 информационных

представительств в сети

Интернет и иных

общедоступных

информационных

ресурсов позволит: -

обеспечить представление

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса;- создать систему

получения

репрезентативныхданных,

обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018

г. № 204Запланировано:на

31.12.2019 - 20%на

31.12.2020 - 40%на

31.12.2021 - 70%на

31.12.2022 - 100%

Результат достигается

путем обеспечения

соглашения о реализации

на территории

Владимирской области

регионального проекта,

что будет обеспечивать

достижение целей и

показателей проекта.

Разработки методических

рекомендаций по

обновлению

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов образовательных

организаций.

Осуществлением

постоянного мониторинга

обновления

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общедоступных

информационных

ресурсов. Апробация,

тестирование и внедрение

ИС "Платформа сайтов" в

образовательные

организации общего,

дошкольного,

дополнительного и

среднего

профессионального

образования, а так же

поддержка

функционирования и

функциональных

возможностей системы.

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

18.07.2019

Подписание соглашения о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)

5.1.1

 

РРП01.07.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

18.07.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(в части результата федерального проекта)

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

департамента

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

РРП01.12.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

рекомендаций

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

образовательной организации

5.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.09.2019

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет. 

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети

Интернет и обновления информации об

5.3.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

РНП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной организации

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Поддержка функционирования и развитие

функциональных возможностей региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.4.1

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Апробация и тестирование ИС «Платформа

сайтов» в образовательных организациях

общего образования

5.4.2

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Апробация и тестирование ИС «Платформа

сайтов» в дошкольных образовательных

организациях

5.4.3

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Апробация и тестирование ИС «Платформа

сайтов» в образовательных организациях

дополнительного образования

5.4.4

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Апробация и тестирование ИС «Платформа

сайтов» в образовательных организациях

среднего профессионального образования

5.4.5

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не менее

чем 20 % образовательных организаций,

расположенных на территории Владимирской

области

5.4.6

Паспорт проекта

РРП01.01.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

РНП10.09.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.10.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.5.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.6

Прочий тип документа

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

25.12.2020

Формирование технического задания и

заключение договора на обеспечение

поддержки функционирования и развития

функциональных возможностей региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.6.1

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП01.01.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.03.2020

Заключение договора на обеспечение

поддержки функционирования региональной

информационной системы «Платформа

сайтов»Заключение договора на обеспечение

поддержки функционирования региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.6.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Поддержка функционирования и развитие

функциональных возможностей региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.7.1

Отчет

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не менее

чем 40 % образовательных организаций,

расположенных на территории Владимирской

области

5.7.2

Паспорт проекта

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

18.07.2021

Подписание соглашения о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)

5.8.1

 

РРП01.07.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

18.07.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общед

5.9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП10.09.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

5.9.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

РРП01.12.2021 Беляева О. А.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

департамента

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.10

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021

Поддержка функционирования и развитие

функциональных возможностей региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.10.

1

Паспорт проекта

РРП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Внедрение ИС «Платформа сайтов» в не менее

чем 70 % образовательных организаций,

расположенных на территории Владимирской

области

5.10.

2

Паспорт проекта

РРП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

5.11

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

18.07.2022

Подписание соглашения о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

5.11.

1

 

РРП01.07.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

18.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

5.12.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

РРП10.09.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

учетом требований методических

рекомендаций

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических

рекомендаций

5.12.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.13

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2022

Поддержка функционирования и развитие

функциональных возможностей региональной

информационной системы «Платформа сайтов»

5.13.

1

Паспорт проекта

РРП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Внедрение ИС «Платформа сайтов» в 100%

образовательных организаций, расположенных

на территории Владимирской области

5.13.

2

Паспорт проекта

РРП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Не менее 2000 работников, привлекаемых к

6

К концу 2024 года

Соловьев М. Ю.,

-

- 31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществлению образовательной деятельности,

прошли повышение квалификации с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий0

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

образовательной

деятельности, повысят

уровень знаний, умений и

навыков области

внедрения и

использования

современных цифровых

технологий в

образовании, в том числе

в части онлайн-

образования. на 31.12.2019

- 100на 31.12.2020 - 300на

31.12.2021 - 600на

31.12.2022 - 1000на

31.12.2023 - 1500на

31.12.2024 - 2000

Реализации серии

образовательных

мероприятий с

работниками,

привлекаемых к

образовательной

деятельности, позволит

обеспечить

приемственность

реализуемых на

региональном уровне мер

по развитию цифровой

образовательной среды и

общее повышение

качества реализации

Заместитель

директора

департамента

4
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

программ с

использованием

современных

информационных

технологий. Результат

достигается путём

утверждения документов

необходимых для

повышения квалификации

работников. Организация

курсы повышения

квалификации в области

современных

информационно-

коммуникационных и

цифровых технологий.

Проведения мониторинга

повышения квалификации

работников, с целью их

компетенций в области

современных технологий.

Предоставление

информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современных технологий.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.10.2019

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации работников

6.1.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

РРП01.09.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.10.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.10.2019

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

6.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

РРП01.12.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышения их компетенций в области

современных технологий

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2019

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 100

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее

100 работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.09.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.4

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.11.2020

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

6.4.1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации работников

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

департамента

Разработка программ и учебных планов курсов

повышения квалификации в области

современных технологий на текущий

календарный год

6.4.2

Отчет Отчет

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.05.2020

Формирование проекта плана курсов

повышения квалификации (раздел по

направлению современных технологий) на

2021 год

6.4.3

Прочий тип документа

Проект плана

РРП01.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.06.2020

Утверждение плана курсов повышения

квалификации (раздел по направлению

современных технологий) на 2021 год

6.4.4

Прочий тип документа

Утвержденный план

курсов

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2020

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для доработки

региональной системы (модуля формирования

ИКТ-компетентности педагогических

работников и руководителей образовательных

организаций)

6.4.5

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для доработки

информационной системы

РРП01.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.5

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

6.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современных технологий

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

Проведение мониторинга ИКТ-компетентности

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности

6.5.3

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

РРП01.02.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.04.2020

Проведение мониторинга ИКТ-компетентности

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности

6.5.4

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

РРП01.11.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

25.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

Составление информационно-аналитического

отчета об итогах повышения квалификации не

менее 300 работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

6.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее

300 работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

Составление информационно-аналитического

отчета об итогах проведения мониторинга

ИКТ-компетентности работников,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

формирования рекомендаций по повышению

их компетенций в области современных

технологий

6.6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах проведения

мониторинга ИКТ-

компетентности

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

формирования

рекомендаций по

повышению их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.7

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

РРП

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации работников

6.7.1

Отчет Утверждение

(одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

РРП10.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.8

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2021

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП30.04.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

26.05.2021

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.8.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

РРП10.09.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.8.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.12.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2021

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 600

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее

600 работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

РРП01.10.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современных технологий

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.10

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2022

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации работников

6.10.

1

Отчет Утверждение

(одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

РРП10.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.11

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП30.04.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

26.05.2022

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

6.11.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

РРП10.09.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышения их компетенций в области

современных технологий

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.11.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.12.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.12

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 1

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

6.12.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 1

тыс. работников,

привлекаемых к

РРП01.10.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.13

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2023

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации работников

6.13.

1

Отчет Утверждение

(одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

РРП10.01.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.14

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

РРП30.04.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

26.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП10.09.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2023

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.14.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.12.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 1,5

6.15.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

РРП01.10.2023 Беляева О. А.,

Директор

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

итогах повышения

квалификации не менее

1,5 тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

департамента

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.16

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.03.2024

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для повышения

квалификации работников

6.16.

1

Прочий тип документа

Утверждение (одобрение,

формирование)

документов, необходимых

для повышения

квалификации работников

РРП10.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.17

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

РРП30.04.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

26.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.17.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП10.09.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2024

Мониторинг повышения квалификации

работников, привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности, с целью

повышения их компетенций в области

современных технологий

6.17.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе повышения

квалификации

работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РРП01.12.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.18

 

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

директора

департамента

Информационно-аналитический отчет об

итогах повышения квалификации не менее 2

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности,

с целью повышения их компетенций в области

современных технологий

6.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах повышения

квалификации не менее 2

тыс. работников,

привлекаемых к

осуществлению

образовательной

деятельности, с целью

повышения их

компетенций в области

современных технологий

РНП01.10.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024

Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

7

Создание к концу 2020

года не менее 6 центров

цифрового образования

"IT-куб", расположенных

на территории

Владимирской области:на

31.12.2020 - 1на 31.12.2021

- 2на 31.12.2022 - 6Это

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.В

2020 году будет открыт

центр цифрового

образования "IT-куб" на

базе ГБПОУ ВО

«Владимирский

политехнический

колледж».В 2021 году

будет открыт центр

цифрового образования

"IT-куб": на базе ГБПОУ

ВО «Гусевской

стекольный колледж».В

2022 году будет открыто 4

центра цифрового

образования "IT-куб":на

базе ГБПОУ ВО

«Александровский

промышленно-правовой

колледж», на базе ГБПОУ

ВО «Вязниковский
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технико-экономический

колледж», на базе ГБПОУ

ВО «Киржачский

машиностроительный

колледж» и на базе

ГБПОУ ВО

«Кольчугинский

политехнический

колледж».Результат

достигается путем

утверждения

медиапланов, типовых

дизайн-проектов и

зонирование цетров

цифрового образования

"IT-куб". Согласование

оборудования для

оснащения центров,

предоставление

информации об объёмах

средств операционных

расходов для их

функционирования.

Объявление закупок

товаров, работ, услуг для

их создания, а так же

приведение площадок в

соответиствии с

фирменым стилем.

Подготовка кадров и

повышение квалификации

сотрудников центра

цифрового образования и

получение лицензии на
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательную

деятельность центра

цифрового образования

"IT-куб".

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.1

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Утверждено должностное лицо в составе

регионального ведомственного проектного

офиса, ответственное за создание и

функционирование центра цифрового

образования «IT-куб»

7.1.1

Приказ Распорядительный

акт департамента

образования

администрации

Владимирской области

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.10.2019

Утверждён медиаплан центров цифрового

образования «IT-куб»

7.1.2

Приказ Распорядительный

акт департамента

образования

администрации

Владимирской области

РРП01.11.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2019

Утверждено типовое Положение о

деятельности центра цифрового образования

«IT-куб»

7.1.3

Приказ Распорядительный

акт департамента

образования

администрации

Владимирской области

РРП01.12.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.2

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2019

Согласованы и утверждены типовой

дизайн-проект и зонирование центров

цифрового образования «IТ-куб»

7.2.1

Приказ Письмо

ведомственного

проектного офиса и

распорядительный акт

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

департамента образования

администрации

Владимирской области

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.3

Приказ

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.10.2020

Направление инфраструктурных листов для

согласования в Министерство просвещения

Российской Федерации

7.3.1

Исходящее письмо

РРП01.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

05.03.2020

Утверждение штатного расписания Центра7.3.2

Приказ

РРП25.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

Повышение квалификации работников Центра

по программам, проводимым федеральным

оператором

7.3.3

Отчет

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.09.2020

Утверждение медиаплана открытия и

функционирования Центра

7.3.4

Приказ

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.10.2020

Представление информации об объёмах

средств на финансовое обеспечение Центра на

очередной финансовый год и плановый период

7.3.5

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.10.2020

Представление информации об объемах

внебюджетных средств, привлекаемых на

создание и функционирование Центра

7.3.6

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.10.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.4

Приказ

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для

создания центра цифрового образования

«IТ-куб»

7.4.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

закупок

РРП25.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

Создание сайта Центра7.4.2

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

РРП15.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.05.2020

Проведение мониторинга хода реализации

мероприятий по созданию Центра в

соответствии с методическими

рекомендациями

7.4.3

Отчет

РРП25.02.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.03.2020

Проведение мониторинга хода реализации

мероприятий по созданию Центра в

соответствии с методическими

рекомендациями

7.4.4

Отчет

РРП25.05.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.06.2020

Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с руководством по

брендированию Центров, установление и ввод

в эксплуатацию оборудования и средств

обучения

7.4.5

Акт

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

Проведение приема детей на обучение по

программам Центра

7.4.6

Приказ

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

Проведение мониторинга хода реализации

мероприятий по созданию Центра в

соответствии с методическими

рекомендациями

7.4.7

Отчет

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

Начало работы Центра7.4.8

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Участие Центра в едином дне открытия7.4.9

Исходящее письмо

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.09.2020

Утверждение плана мероприятий для

обучающихся Центра с учётом обязательных

мероприятий федерального оператора на 2021

год

7.4.1

0

Приказ

РРП15.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.12.2020

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.5

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.08.2020

Получение лицензии на осуществление

образовательной деятельности Центра по

подвиду — дополнительное образование детей

и взрослых

7.5.1

Прочий тип документа

Лицензия

РРП01.08.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

Разработка и утверждение образовательных

программ

7.5.2

Приказ

РРП15.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

15.07.2020

КТ: Закупка включена в план закупок7.6

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.03.2020

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический

колледж»

7.6.1

Отчет

РРП10.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2020

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.7

Отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.06.2020

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический7.7.1

Отчет

РРП01.04.202 Беляева О. А.,30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

колледж» 0 Директор

департамента

0

Закупка размещена: ГБПОУ ВО

«Владимирский политехнический колледж»

7.7.2

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.05.2020

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.8

Отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.08.2020

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический

колледж»

7.8.1

Отчет

РРП01.07.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2020

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.9

Отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2020

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический

колледж»

7.9.1

Отчет

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.10

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.09.2021

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Владимирской области в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.10.

1

Соглашение

РРП05.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центров цифрового образования

«IT-куб» и педагогов

7.10.

2

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.05.2021

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центров цифрового образования

«IT-куб»

7.10.

3

Прочий тип документа

РРП05.08.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2021

Открытие центров цифрового образования

«IT-куб» в единый день

7.10.

4

Справка

РРП24.08.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.09.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.11

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2021

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для

создания центров цифрового образования

«IТ-куб»

7.11.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2021

Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования «IT- куб»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

7.11.

2

Прочий тип документа

РРП25.08.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2021

Проведён мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения площадки центра

цифрового образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным стилем

7.11.

3

Прочий тип документа

РРП28.08.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2021

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.12

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2021

Получена лицензия на образовательную7.12.

Приказ

РРП25.08.202 Беляева О. А.,25.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность центра цифрового образования

«IT-куб» по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

1 1 Директор

департамента

1

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.13

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РНП

-

01.03.2021

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.13.

1

Соглашение

РРП14.02.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2021

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.14

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.09.2022

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Владимирской области в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.14.

1

Соглашение

РРП05.02.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2022

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центров цифрового образования

«IT-куб» и педагогов

7.14.

2

Прочий тип документа

РРП02.03.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центров цифрового образования

«IT-куб»

7.14.

3

Прочий тип документа

РРП05.08.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2022

Открытие центров цифрового образования

«IT-куб» в единый день

7.14.

4

Справка

РРП24.08.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.09.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.15

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2022

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для

создания центров цифрового образования

«IТ-куб»

7.15.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2022

Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования «IT- куб»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

7.15.

2

Прочий тип документа

РРП25.08.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2022

Проведён мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения площадки центра

цифрового образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным стилем

7.15.

3

Прочий тип документа

РРП28.08.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2022

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.16

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2022

Получена лицензия на образовательную

деятельность центра цифрового образования

«IT-куб» по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

7.16.

1

Приказ

РРП25.08.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.17

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РНП

-

01.03.2022

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.17.

1

Соглашение

РРП14.02.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.03.2022

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.18

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.09.2023

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Владимирской области в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.18.

1

Соглашение

РРП05.02.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2023

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центров цифрового образования

«IT-куб» и педагогов

7.18.

2

Прочий тип документа

РРП02.03.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.05.2023

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центров цифрового образования

«IT-куб»

7.18.

3

Прочий тип документа

РРП05.08.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2023

Открытие центров цифрового образования7.18.

Справка

РРП24.08.202 Беляева О. А.,01.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«IT-куб» в единый день4 3 Директор

департамента

3

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

7.19

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2023

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для

создания центров цифрового образования

«IТ-куб»

7.19.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2023

Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования «IT- куб»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

7.19.

2

Прочий тип документа

РРП25.08.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2023

Проведён мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения площадки центра

цифрового образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным стилем

7.19.

3

Прочий тип документа

РРП28.08.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2023

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.20

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2023

Получена лицензия на образовательную

деятельность центра цифрового образования

«IT-куб» по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

7.20.

1

Приказ

РРП25.08.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2023

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.21

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РНП

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.21.

1

Соглашение

РРП14.02.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.02.2023

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.22

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.09.2024

Заключено дополнительное соглашение по

реализации регионального проекта «Цифровая

образовательная среда» на территории

Владимирской области в подсистеме

управления национальными проектами

государственной интегрированной

информационной системы управления

общественными финансами «Электронный

бюджет»

7.22.

1

Соглашение

РРП05.02.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

28.02.2024

Повышение квалификации (профмастерства)

сотрудников центров цифрового образования

«IT-куб» и педагогов

7.22.

2

Прочий тип документа

РРП02.03.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.05.2024

Завершение набора детей, обучающихся по

программам центров цифрового образования

«IT-куб»

7.22.

3

Прочий тип документа

РРП05.08.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.08.2024

Открытие центров цифрового образования

«IT-куб» в единый день

7.22.

4

Справка

РРП24.08.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.09.2024

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

7.23

 

Беляева О. А.,

Директор

РРП

-

25.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(имущество, финансы) департамента

Объявлены закупки товаров, работ, услуг для

создания центров цифрового образования

«IТ-куб»

7.23.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2024

Завершено приведение площадок

образовательных организаций в соответствие с

фирменным стилем центра цифрового

образования «IT- куб»; доставлено,

установлено, налажено оборудование

7.23.

2

Прочий тип документа

РРП25.08.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2024

Проведён мониторинг оснащения средствами

обучения и приведения площадки центра

цифрового образования «IT-куб» в

соответствие с фирменным стилем

7.23.

3

Прочий тип документа

РРП28.08.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2024

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

7.24

Прочий тип документа

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.09.2024

Получена лицензия на образовательную

деятельность центра цифрового образования

«IT-куб» по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

7.24.

1

Приказ

РРП25.08.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.09.2024

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

7.25

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РНП

-

29.02.2024

Заключено финансовое соглашение в

подсистеме управления национальными

проектами государственной интегрированной

информационной системы управления

7.25.

1

Соглашение

РРП14.02.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общественными финансами «Электронный

бюджет»

Разработаны и внедрены региональные

информационно-сервисные платформы

цифровой образовательной среды, наборы

типовых информационных решений в целях

реализации в образовательных организациях

целевой модели цифровой0

8

Региональная

информационно-

сервисная платформа

цифровой

образовательной среды,

разработанная и

внедряемая начиная с 2019

года направлена на

реализацию целевой

модели ЦОС в целях

решения следующих

задач:- создать

организационные и

технические возможности

для совершенствования

управления

образовательными

организациями и сферой

образования, в том числе

оптимизировать и снизить

издержки процессов

управления деятельностью

образовательных

организаций, повысить

транспарентность

результатов деятельности

образовательных

организаций, повысить

безопасность хранения

персональных данных, а

также снизить нагрузку в

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

части ведения

административно-

хозяйственной и

финансово-

экономической

деятельности и

обеспечения учебного и

воспитательного

процесса;- создать условия

для активного применения

цифровых сервисов и

образовательного

контента всеми

участниками

образовательного

процесса, а также

внедрить инструментарий

для формирования

ценностных установок и

повышения мотивации к

саморазвитию и

самоопределению в

профессиональной

деятельности;-

сформировать сообщества

"горизонтального

обучения" среди

обучающихся и

педагогических

работников, разработать

систему фиксации

"цифрового следа" и

выстраивания

индивидуальной
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

траектории обучения для

каждого обучающегося;-

создать онлайн-платформу

открытого

педагогического

образования;- сократить

рабочее время

педагогических

работников на заполнение

регулярной итоговой

отчетности при

использовании

автоматизированных

решений формирования

отчетности, внедренных в

федеральную

информационно-

сервисную платформу;-

обеспечить интеграцию

существующих решений,

региональные

информационные

системыРезультат

достигается путем

разработки документации

для подключения

образовательных

организаций к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного

образования.

Подключение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных

образований к

региональному банку

эффективных

педагогических практик и

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной ИС

электронного и

дистанционного обучения.

Проведение мониторинга

подключения

муниципальных

образований к

региональному банку

эффективных

педагогических практик и

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной ИС

электронного и

дистанционного обучения

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

30.11.2019

Разработка документации для подключения8.1.1

 

РРП30.08.201 Беляева О. А.,29.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных образовании Владимирской

области к региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9 Директор

департамента

Разработка документации для подключения

образовательных организаций общего

образования к региональной информационной

системе электронного и дистанционного

обучения

8.1.2

 

РРП30.08.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.11.2019

Разработка документации для подключения

образовательных организаций среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.1.3

 

РРП30.08.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

29.11.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг подключение муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

8.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

для представления опыта

работы пилотных

РРП31.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

РРП01.10.2019 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.12.2019

Мониторинг подключения муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

8.2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

для представления опыта

работы пилотных

образовательных

организаций

РРП31.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

Мониторинг подключения муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

8.2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

для представления опыта

работы пилотных

образовательных

организаций

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП31.10.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Мониторинг подключения муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

8.2.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

РРП31.10.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для представления опыта

работы пилотных

образовательных

организаций

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

Мониторинг подключения муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

8.2.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

для представления опыта

работы пилотных

образовательных

организаций

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП31.10.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

Мониторинг подключения муниципальных

образований Владимирской области к

региональному банку эффективных

педагогических практик для представления

опыта работы пилотных образовательных

8.2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

муниципальных

образований

РРП31.10.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций (инновационных площадок) по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

Владимирской области к

региональному банку

эффективных

педагогических практик

для представления опыта

работы пилотных

образовательных

организаций

(инновационных

площадок) по внедрению

в образовательную

программу современных

цифровых технологий

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

РРП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.12.2020

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.2.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

РРП01.10.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.2.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

РРП01.10.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.12.2022

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

8.2.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

РНП01.10.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

01.12.2023

Мониторинг подключения образовательных

организаций общего образования и среднего

8.2.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

РРП01.10.2024 Беляева О. А.,

Директор

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессионального образования к

региональной информационной системе

электронного и дистанционного обучения

ходе подключения

образовательных

организаций общего

образования и среднего

профессионального

образования к

региональной

информационной системе

электронного и

дистанционного обучения

департамента

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2024

Муниципальные образования Владимирской

области используют региональный банк

эффективных педагогических практик для

представления опыта работы пилотных

образовательных организаций (инновационных

площадок) по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий

8.3.1

 

РРП31.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024

Образовательные организации общего

образования используют в процессе обучения

информационную систему электронного и

дистанционного обучения.

8.3.2

 

РРП31.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024

Образовательные организации среднего

профессионального образования используют в

процессе обучения информационную систему

электронного и дистанционного обучения.

8.3.3

 

РРП31.10.2019 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024

Поддержка функционирования и обеспечение

информационной безопасности региональной

8.3.4

Отчет

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, наборов

типовых информационных решений

департамента

Развитие функциональных возможностей

региональной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

наборов типовых информационных решений

8.3.5

Отчет

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.4

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2020

Утверждение (одобрение, формирование)

документов, необходимых для оказания услуги

(выполнения работы) по поддержке

функционирования и обеспечению

информационной безопасности региональной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, наборов

типовых информационных решений

8.4.1

Приказ

РРП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

Формирование технического задания (заданий)

на обеспечение поддержки функционирования

и обеспечение информационной безопасности

региональной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

наборов типовых информационных решений

8.4.2

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП01.10.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.11.2020

Проведение закупочных процедур и

заключение договоров на обеспечение

поддержки функционирования и обеспечение

информационной безопасности региональной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, наборов

8.4.3

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

типовых информационных решений

Формирование технического задания (заданий)

на доработку и развитие функциональных

возможностей региональной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, наборов

типовых информационных решений

8.4.4

Прочий тип документа

Техническое задание

РРП01.04.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.08.2020

Проведение закупочных процедур и

заключение договоров на доработку и

развитие функциональных возможностей

региональной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды,

наборов типовых информационных решений

8.4.5

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

25.12.2020

Для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 25

% общеобразовательных организаций ,

расположенных на территории Владимирской

области, в основные общеобразовательные

программы внедрены современные цифровые

технологии0

9

 Внедрение к концу 2024

года в основные

общеобразовательные

программы современных

цифровых технологий для

не менее чем 25000 детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организаций,

расположенных на

территории Владимирской

области:на 31.12.2020 -

5000на 31.12.2021 - 10000

на 31.12.2022 - 15000на

31.12.2023 - 20000на

31.12.2024 - 25000

Результат достигается

путём определения и

утверждения перечня

Беляева О. А.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных

организаций,

реализующих эксперимент

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий.

Разработки программ

эксперимента, доработка

информационного модуля

мониторинга состояния

цифровизации

образовательного

процесса, проведение

входного мониторинга

состояния цифровизации

образовательного

процесса в

образовательных

организациях

Владимирской области.

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

9.1

Приказ Приказ

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

01.04.2020

Направление писем в муниципальные

образования в целях корректировки перечня

пилотных образовательных организаций

9.1.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

РНП01.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Утверждение департаментом образования

перечня пилотных образовательных

организаций, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий (не менее

5 % от общего числа образовательных

организаций)

9.1.2

Приказ

РРП01.03.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2020

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2020

Проведение входного мониторинга состояния

цифровизации образовательного процесса в

9.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

РНП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательных организациях Владимирской

области

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

департамента

Проведение мониторинга хода эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий в

пилотных образовательных организациях

9.2.2

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

РРП01.09.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

15.10.2020

Проведение мониторинга хода эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий в

пилотных образовательных организациях

9.2.3

Отчет Отчет о результатах

мониторинга

РРП01.12.2020 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет Иформационно-

аналитический отчет

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Внедрение в образовательную программу

современных цифровых технологий в

образовательных организациях

9.3.1

Отчет Информационно-

аналитичский отчет

РРП01.03.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.04.2020

Внедрение в образовательную программу

современных цифровых технологий в

образовательных организациях

9.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.06.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.07.2020

Организация сопровождения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.3.3

Отчет Отчет

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020

Проведение эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий в образовательных

организациях, расположенных на территории

9.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

РРП01.01.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской области

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Внедрение в образовательную программу

современных цифровых технологий в

образовательных организациях

9.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.12.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

20.12.2020

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

9.4

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

12.12.2020

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 10 %

9.4.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

РНП01.11.2020 Беляева О. А.,

Директор

департамента

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

от общего числа образовательных организаций)

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

9.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о9.6

Отчет Информационно-

Соловьев М. Ю., РРП

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Заместитель

директора

департамента

1

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП10.09.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2021

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.12.2021 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.7

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Отбор образовательных организаций –

участников эксперимента

9.7.1

Паспорт проекта

РРП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Разработка программы эксперимента,

доработка информационного модуля

мониторинга состояния цифровизации

образовательного процесса, проведение

входного мониторинга состояния

цифровизации образовательного процесса в

образовательных организациях Владимирской

области

9.7.2

Паспорт проекта

РРП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

Организация сопровождения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.7.3

Паспорт проекта

РРП01.01.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2021

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

9.8

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровых технологий

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 15%

от общего числа образовательных организаций)

9.8.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2021 Беляева О. А.,

Директор

департамента

12.12.2021

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

9.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента9.9.1

Отчет Информационно-

РНП01.09.202 Беляева О. А.,31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

2 Директор

департамента

2

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.10.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.10.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП10.09.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2022

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.10.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

РРП01.12.2022 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательную

программу современных

цифровых технологий

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.11

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2022

Отбор образовательных организаций –

участников эксперимента

9.11.

1

Паспорт проекта

РРП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Разработка программы эксперимента,

доработка информационного модуля

мониторинга состояния цифровизации

образовательного процесса, проведение

входного мониторинга состояния

цифровизации образовательного процесса в

образовательных организациях Владимирской

области

9.11.

2

Паспорт проекта

РРП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

Организация сопровождения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.11.

3

Паспорт проекта

РРП01.01.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2022

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

9.12

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 20 %

от общего числа образовательных организаций)

9.12.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2022 Беляева О. А.,

Директор

департамента

12.12.2022

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

9.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.13.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2023

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.14.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

РРП10.09.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

30.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

департамента

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.14.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.12.2023 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.15

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2023

Отбор образовательных организаций –

участников эксперимента

9.15.

1

Паспорт проекта

РРП01.01.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

Разработка программы эксперимента,

доработка информационного модуля

мониторинга состояния цифровизации

образовательного процесса, проведение

входного мониторинга состояния

цифровизации образовательного процесса в

образовательных организациях Владимирской

области

9.15.

2

Паспорт проекта

РРП01.01.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

Организация сопровождения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.15.

3

Паспорт проекта

РРП01.01.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2023

КТ: Обеспечено заключение соглашений о9.16

Акт Акты органов

Соловьев М. Ю., РРП

-

01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Заместитель

директора

департамента

3

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, перечня пилотных

образовательных организаций (не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)

9.16.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

РНП01.11.2023 Беляева О. А.,

Директор

департамента

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

9.17

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

30.12.2024

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

9.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

9.18.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

РНП01.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

современных цифровых технологий

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

департамента

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.18.

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП10.09.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

30.09.2024

Мониторинг реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.18.

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РРП01.12.2024 Соловьев М. Ю.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.19

 

Беляева О. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2024

Отбор образовательных организаций –

участников эксперимента

9.19.

1

Паспорт проекта

РРП01.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024

Разработка программы эксперимента,

доработка информационного модуля

мониторинга состояния цифровизации

образовательного процесса, проведение

входного мониторинга состояния

9.19.

2

Паспорт проекта

РРП01.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

цифровизации образовательного процесса в

образовательных организациях Владимирской

области

Организация сопровождения эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

9.19.

3

Паспорт проекта

РРП01.01.2024 Беляева О. А.,

Директор

департамента

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Владимирская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

1 Количество субъектов

Российской Федерации,

в которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в

которых внедрена

целевая модель

цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

обучающихся по

указанным программам,

процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых

формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный

план обучения с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yвсего - общее число

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

обучающихся по

указанным программам,

процент

Yвсего - Общее

число обучающихся

по программам

общего образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yвсего - общее число

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ

3 Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

образовательных

организаций, процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yорг - общее число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего



138

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

профессионального

образования

3 Доля образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды,

в общем числе

образовательных

организаций, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Yорг - общее число

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам ПРОЦ

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в общем

числе обучающихся по

указанным программам,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число обучающихся

по программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной среды

для "горизонтального"

обучения и

неформального

образования, в общем

числе обучающихся по

указанным программам,

процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число обучающихся

по программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение

квалификации в рамках

периодической

аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

, в общем числе

педагогических

работников общего

образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного

окна" ("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение

квалификации в рамках

периодической

аттестации в цифровой

форме с использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

, в общем числе

педагогических

работников общего

образования, процент

YобщПед - общее

число

педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕН

НОЙ

СТАТИСТИКИ

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования


