

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в МБОУ СОШ №2 г.Лакинска центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Издание приказа «О создании Центра образования естественно – научной и технологической направленностей»	Руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Приказ образовательной организации	До 10.01.2024
2	Утверждение в образовательной организации положения о Центре образования естественно – научной и технологической направленности "Точка роста" (далее – Центр «Точка роста»), назначение ответственного за создание и функционирование «Точки роста»	Руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Приказ образовательной организации	До 10.01.2024
3	Формирование проекта зонирования Центра "Точка роста"	Руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Проект зонирования Центра "Точка роста"	До 01.02.2024
4	Формирование перечня оборудования по обновлению материально-технической базы Центра "Точка роста" в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом.	Руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Перечень оборудования	
5	Объявление закупок оборудования по обновлению материально-технической базы Центров "Точка роста"	Заведующий отделом по информационному обеспечению муниципального заказа, руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Извещение о проведении закупок муниципальных контрактов (договора) на поставку оборудования	До 15.02. 2024
6	Внесение изменений в	руководитель	Перечень	До 01.09.2024

	нормативно-правовые документы образовательной организации	образовательной организации (Зайцева И.М.)	нормативно-правовых документов, изменения в устав	
7	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (при необходимости)	Главный инженер отдела по информационному обеспечению муниципального заказа, руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.), заместитель директора по АХР (Петрухина Л.И.)	Помещения соответствуют требованиям	До 10.08.2024
8	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центров "Точка роста" по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	Заместитель директора по УВР (Перфилова Ю.В.)	Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации	До 01.09.2024
9	Разработка и утверждение:			
9.1	плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования.	Заместитель директора по УВР (Белова Н.Н., Алексеева О.Н.)	план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования	До 01.09.2024
9.2	программ дополнительного образования	Заместитель директора по УВР (Белова Н.Н., Алексеева О.Н.)	Программы дополнительного образования	До 01.09.2024
10	Завершение приведения помещений общеобразовательной организации в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста"; доставлено, установлено, налажено оборудование	Руководитель образовательной организации (Зайцева И.М.)	Помещение, соответствующие фирменному стилю Центров "Точка роста"; доставлено, установлено, налажено оборудование	До 20.08.2024
11	Организация набора обучающихся в Центр «Точка роста»	Руководитель образовательной организации, заместитель директора по УВР (Белова Н.Н.)		До 15.09.2024

12	Проведение фотомониторинга по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Заведующий отделом по вопросам развития содержания образования, Руководитель образовательной организации	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	До 25.08.2024
13	Начало работы Центров "Точка роста"	Руководитель образовательной организации, Заместитель директора по УВР (Белова Н.Н.) Руководитель «Точки роста» (Рубцова Д.А.)	Информационное освещение в СМИ и на сайте ОО	01.09.2024
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	Руководитель «Точки роста» (Рубцова Д.А.)	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	До 01.10.2024, далее ежеквартально